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Leistungszeitraum:   
 

Beginn:  01.01.2016 
Ende: 31.05.2016 
 
 
Auftraggeber: Stadt Heilbronn 
 
 
Auftragnehmer: ARGE Bleichinselbrücke:  
 TVF Altwert GmbH, Region Süd/West 
 Oettinger GmbH 
 

 
Auftragswert (netto): 730.000,- EUR 
 
 
Leistungsumfang:  Rückbau, der 1956 errichteten Spannbetonbrücke mit einer Länge von 72 m  

und einer Breite von 25 m. 
 

- Rückbau der Fahrbahn mittels Fräse und Bagger  

- Abnehmen der Trennschicht unterhalb der Asphaltdecke 

- Rückbau der Auskragungen 

- Rückbau der Brückentragkonstruktion in vier Abschnitten 
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Die Aufteilung der Brückentragkonstruktion der Fahrbahn musste in vier Abschnitte erfolgen. Grund ist die 

Anordnung der Spannglieder auf Umlenkrollen, das hatte zur Folge, dass immer zwei Spannseile gemeinsam 

getrennt werden mussten, um die Stabilität der Brücke zu gewährleisten. Dazu wurde die Brücke von außen 

nach innen in den vorgegebenen Abschnitten abgebrochen. Dies geschah von der Mitte Richtung 

Widerlager, das anfallende Material wurde kontinuierlich zum Lagerplatz abtransportiert. 

 

Rückbau der Pendelstützen mittels Hydraulikbagger 

Rückbau der Pfahlgründung bzw. Fundamentierung der Pendelstütze gem. der Ausschreibung 

auf – 0,70 m unter Neckarsohle 

 

Nach erfolgtem Rückbau wurde die Ausbautiefe und Zustand dokumentiert 

Verfüllen der Hohlräume gem. der Ausschreibung mit Naturschotter 

Ausbau, der in der Vorbereitung eingebrachten Naturschotterschüttung an den Böschungsbereichen 

Herstellen der Neckarsohle gem. den Bedingungen der Ausschreibung 

 

Rückbau der Widerlager 

Freilegen der Widerlager auf beiden Seiten der Brücke 

Abbruch der Widerlager gem. Ausschreibung mittels Hydraulikbagger 

Abtransport der anfallenden Materialien zum Lagerplatz 

Abbruch der Zuwegung gem. Ausschreibung  

Separieren der einzelnen Fraktionen sofern notwendig auf dem Sammelplatz 

Reinigen der Fraktionen, Nachsortieren der Fraktionen sofern erforderlich 

 

2) Aufbereitung  

Brechen des Materials nach Erfordernis 

Nachsortierung des Materials, entfernen von eventuell vorhandenen Fremdstoffen 

Abtransport und Verwertung des Materials sukzessive 

 

3) Verfüllarbeiten 

Verfüllen der entstandenen Gruben mit vorhandenem und oder zu lieferndem Material  

Verdichten entsprechend den Vorgaben 

Herstellen einer abnahmefähigen Oberfläche 
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Mengen und Massen: Asphalt (170302) 700 to 
 PVC-Rohre (170203) 2 to 
 Dämmmaterial (170603) 1 to 
 Beton (170101) 3.995 to 
 Baumisch (170904) 3 to 
 Holz AIV (170204) 3 to 
 Min. Straßenaufbruch (170504) 100 to 
 Naturstein (170504) 1.283 to 
 Bauschutt ohne Fremdstoffe  20 to 
 Wurzelstöcke von Bäumen 3 to 
 Sandstein 149 to 
 Bodenaushub Z 0 1.120 ccm 
 Schrott 100 to 
  
 
 
Geräte- und Anlageneinsatz: Bagger Hitachi ZX 350  
 Bagger Hitachi ZX 85  
 Bagger Hitachi ZX 65  
 Bagger CAT 324 E  
 Bagger Liebherr R 944  
 Radlader CAT 907  
 Rüttelplatte Bomag 5052  
 LKW mit Anhänger / Sattelzüge / 4-Achser 
 


